

Карточка проекта «Оптимизация подготовки практических работ по биологии»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта:

Заказчики процесса: администрация МАОУ «Гимназия 67», обучающиеся гимназии, учитель биологии Борисевич Н.В.

Периметр проекта:

Лаборантская по биологии и естествознанию

Владелец процесса: директор МАОУ «Гимназия 67» Новикова С.А.

Руководитель проекта: учитель биологии Борисевич Н.В.

Команда проекта: учитель биологии Борисевич Н.В., учитель физики Клокова Т.А., зам. директора по хозяйственной части Тинятова Е.О.

2. Обоснование выбора

Ключевые риски: Срыв сроков проведения лабораторных работ по биологии.

Проблемы:

1. Трудоемкость подготовки к лабораторным и практическим работам очень большая
2. Неудовлетворенность заказчика длительностью возврата материалов и оборудования на полки
3. Отсутствие визуальных систем хранения
4. Отсутствие стандартизации процессов лаборантской.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени процесса подготовки к лабораторным работам	170 мин	26 мин
2. Повышение удовлетворенности обучающихся	60%	70%

4. Ключевые события

1. Старт проекта – 13.05.2019
2. Диагностика и целевое состояние – 13.05.2019 – 26.05.2019
Разработка текущей карты процесса – 13.05.2019-19.05.2019
Разработка целевой карты процесса – 20.05.2019-26.05.2019
3. Внедрение улучшений – 27.05.2019 – 26.07.2019
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 28.07.2019 - 27.08.2019
Завершающее совещание – 28.08.2019

Карта текущего состояния процесса «Подготовка практических работ по биологии»



Составление стандарта перечня оборудования


Составление классификации печатных раздаточных материалов

Составление стандарта хранения оборудования

Привлечение дежурных к расстановке оборудования в классе

Карта целевого состояния процесса «Подготовка практических работ по биологии»

Итоговое ВВП = 26 мин



План мероприятий проекта

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
1.	Выявление морально устаревшего оборудования	13.05-16.05.2019	Борисевич Н.В.
2.	Утилизация или списание устаревшего оборудования	16.05-17.05. 2019	Борисевич Н.В. Тинятова Е.О.
3.	Составление стандарта перечня лабораторного оборудования	18.05-31.05. 2019	Борисевич Н.В.
4.	Составление классификации печатных раздаточных материалов к практическим работам 5, 6 классов	01.06.-07.06. 2019	Борисевич Н.В.
5.	Составление стандарта хранения лабораторного оборудования	15.06-15.07.2019	Борисевич Н.В. Клокова Т.А.
6.	Составление стандарта восполнения запасов раздаточных материалов для лабораторных работ	16.07-26.07. 2019	Борисевич Н.В.
7.	Привлечение дежурных к расстановке лабораторного оборудования в классе	1.09. 2019	Борисевич Н.В..

Реализованные мероприятия проекта



1. Было проведено выявление морально устаревшего оборудования.
2. Произведено его списание.
3. Составлен стандарт перечня лабораторного оборудования для 5 и 6 классов.

